ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ವಿ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/149/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 10/8/23

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:	Improvements and maintenance of Footpath in ward No. 08, jakkur
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	008-23-000008
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಸಂಖ್ಯೆ 149, ದಿನಾಂಕ: 07.03.2023
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	BBMP/EE/BTP/WO/149/2022-23, Date: 07.03.2023
ಕಾಮಗಾರಿಯಒಟ್ಟುಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	30.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 2374160/= ———— (ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೃಢೀಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು Financial Code ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, Pre-Audit ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆ/ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ Audit objection ಸಹ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

10/8/23

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಅ/149/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 10-08-2023

Improvements and Maintenance of Footpath in ward No. 08, Jakkur ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಮಾಹಿತಿ / ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ/ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ	ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರ
1	ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ / ಔಡಿಯಟಿಟಿಟ ಎಂಭ ಅಂಜಜ	008-23-000008 ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
2	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ / Name of Work should tally in all documents as per Original Job code	ಬಿಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಾಮಾಂಕಿತವು ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೋಡ್ ನಾಮಾಂಕಿತದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ
3	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ (ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳು)/ Approved Estimate with AS/TS seal	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರುಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿರುತ್ತದೆ.
4	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ನಕ್ಷೆ / ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಕ್ಷೆ ಒಂದೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ/ Sketch should be same in both estimate and MB	ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved AS Memo and date	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮೆಮೋ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 16-09-2022
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ / Approved TS Memo and date	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೆಮೋ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 16-09-2022
7	ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Approved DTS copy	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
8	ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್, ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರತಿಗಳು / Tender Notification, Paper cutting and state or district bulletine copies	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
9	ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಪ್ರತಿ / Online Tender approval copy	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
10	ಎಲ್.ಓ.ಎ ಮತ್ತು ಪಿ.ಎಸ್.ಡಿ / LOA and PSD	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
11	ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿ / Agreement Copy	ಛಾಪಕಾಗದ ದಿನಾಂಕ: 15-02-2023 ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ದಿನಾಂಕ: 06-03-2023
12	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ / Work Order	No.: 149/2022-23, Date: 07-03-2023
13	ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ / Schedule B	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ: ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
14	ಜಿಯೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು / Geo Tag Photos	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
15	ಆನ್‌ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ ವಹಿ / Approved Online Road History	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

Scanned by CamScanner

16	Standard Tender documents	ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
17	**I.** Measurement Book/ E-MB shall have following:	
	1. Name of the Work	Improvements and Maintenance of Footpath in ward No. 08, Jakkur
	2. Work Order No. and Date	No.: 149/2022-23, Date: 07-03-2023
	3. Date of Pre-measurements / Measurements (RA/Final etc.. as the case may be but the dates should be after work order)	Yes
	4. Date of Pre-measurements / Measurements dates should be after work order Date	Yes
	5. Item wise Measurement (as per standard recording requirements)	Yes
	6. Check Measurement with date / dates by the concerned AEE/ EE as per codal requirements.	Yes
	7. Completion Certificate as the case may be.	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.
	8. Sketch recorded in the measurement book (for items / works executed) - tallies which sketches as per original sanctioned estimate.	Yes
	9. In case of final Bills/ Claims, the agency shall accept in writing as per codal procedure.	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
	10. Divisional accounts officials shall check and verify the arithmetical caluculation as required under A code.	Yes, The arithmetical caluculations are Checked and verified
18	**II.**In case of deviation of the quantities - Work slip / EIRL during execution :	
	1. For deviation in quantity deviation carried out / executed over and above sanctioned BOQ	–
	2. Chief Engineer inspection report.	–
	3. Approval of Work slip (PWG-45-A code-II)	–
	4. Approval of EIRL (PWG-195, D Code-I)	–
	5. Acceptance letter by agency to carry out additional items.	–
	6. Supplementary agreement {(D code-1) (195 (8)(9)(10)}	–
19	**III.** Depending on the quantities variations and amount modified / revised estimate with Administrative Approval and technical Sanction details as the case may be.	–
	1. Name of the Work	Improvements and Maintenance of Footpath in ward No. 08, Jakkur
	2. Work Order No. and Date	No.: 149/2022-23, Date: 07-03-2023
	3. Date of Measurements recorded (including Pre-mesurements)	Pre-measurement Date: 10-03-2023,15-03-2023,20-03-12023, 20-04-2023, Measurements Date: 15-04-2023, 20-04-2023, 10-05-2023,20-05-2023

Scanned by CamScanner

	4. Check measurement date by AEE	Pre-measurement Date: 10-03-2023,15-03-2023,20-03-12023, 20-04-2023, Measurements Date: 15-04-2023, 20-04-2023, 10-05-2023,20-05-2023
	5. Acceptance signature of Agency	–
	6. SBR No. with Date	
	7. B R No with date	
	8. Quantity of recorded items in contract certificate shall tally with the measurement book and BOQ	–
	9. Statutory deductions as per prevailing norms code.	ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಟಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
20	**IV.** Other details:	
	1. Completion certificates duly certified by the competent authority in case of final bills {(D Code-) 185(d)} {(Form PWG-46-A-code-II)}	ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು
	2. Penalty in case of delay in completion of works.	–
	3. EOT (Extnsion of Time) - Accorded if any as per norms.	–
	4. Price Adjustment (if the clause included in the tender)	–
	5. Quality Assurance test reports as per MORT & H or other relevent standards. (No of tests reports / results should be on par with the frequency as stipulated in MORT & H or other relevent standards)	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ/M/s. Civil Pro ರವರುಗಳ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ Quality Assurance ಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು

Scanned by CamScanner

BRUHAT BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

Zone : Yelahanka **Division: Byatarayanapura** **Sub Division : Byatarayanapura**

AUDIT SLIP

I	**Name Of Work:**	Improvements and maintenance of Footpath in ward No. 08, jakkur	
1	Estimate	Original	Rs. 30.19Lkhs
		Modified/ Revised	Rs.
		Work slip sanctioned in:	Rs.
		Commissioner/ C.E	Rs.
II	Name of the Contractor / Firm		Sri. B.P Shanmugam
III	Remark or Explanation:		
III (a)	Are the items of the bill in the order of as given in the estimate & without change what so ever?		— Yes —
III (b)(i)	Are the items not provided in the estimate in red ink column 4 of the bills?		— No —
III (c)	Are the authorities quoted in the following cases?		
III (c) (1)	Items not in the estimate but billed for		— No —
III (c) (2)	Items of excesses over sanctioned estimate.		— No —
IV	Note: The authority being a sanctioned work slip or special orders Commissioner/ C.E		
IV (a)	Have the entries in the measurement book in connection with this bill been checked and found correct		— Yes —
IV (b)	Have the points referred in the Mysore P.W.A code been attended to in respect of entries in the Measurement book, so for as it relates to the bill?		— Yes —
V	Have all the items in the bill been arithmetically checked and found correct		— Yes —
VI	Have all items been checked with agreement and found correct?		— Yes —
VII	Explain delay in the following Date of Measurement. _____ 195 (Maxi.)		20/2/23
	And date of bill. _____ 95(min.)		20/2/23
	Actual days taken. _____ (days)		—
VIII	Have the recoveries on account of fines cost of materials issued to the contractors, Part payment for materials, supplied by contractor hire of tools and plant rent to piece worker and losses thereof if any etc., been noted?		—
IX	Has the contractor signed the certified the Measurement book to acceptence of Measurement.		— Yes —
X	Give number of the measurement book sent with the bills		2644/16-17 (Ward No-05)

Asst. Engineer (Ward No. 8)
RTP Sub Division

Scanned by CamScanner

Division :		
1	No. of Bill	In triplicate.
2	No. of Measurement Book which Accompained the bill?	IMO 2644/16-17 (ward-05)
3	Date of receipt	online
4	Result of Audit	–
4 (a)	Arthemetical Check	– Yes –
4 (b)	Check with estimate/ Work shop	– Yes –
4 (c)	Check with agreement No.	– Yes –
5	Saving / Excess:	–
5 (a)	Amount of Estimate/ Work slip	30.00 lakhs
5 (b)	Amount of Previous bill	–
5 (c)	Amount of this bill (Including 18% GST)	2374160/-
5 (d)	Saving / Excess:	625840/-
6	Remarks by Accounts Superintendent	Audited for Rs. 2374160/-

Subject to the deduction of Rs. 168160/- on account of IT/CGST/SGST/CESS/CBF/LR/~~FINE/MD/OTHERS~~

Executive Engineer
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು Division
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಐ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಟ್ಯಾಂಕ್‌ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/149/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 20/7/23

"ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:	Improvements and maintenance of Footpath in ward No. 08, jakkur
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	008-23-000008
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಸಂಖ್ಯೆ 149, ದಿನಾಂಕ: 07.03.2023
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	BBMP/EE/BTP/WO/149/2022-23, Date: 07.03.2023
ಕಾಮಗಾರಿಯಒಟ್ಟುಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	30.00 Lakhs
ಜಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 2374160/- (1ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ Improvements and maintenance of Footpath in ward No. 08, jakkur ನಾಮಾಂಕಿತದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಸರಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಹಾಗೂ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಇ-ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ / ಎಂ.ಐ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 100% Check measurement ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 25% Check measurement ಗಳ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ/ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-26

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ.
ಬೃ.ಬಂ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.
ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/149/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 20/7/23

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:	Improvements and maintenance of Footpath in ward No. 08, jakkur
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	008-23-000008
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಸಂಖ್ಯೆ 149, ದಿನಾಂಕ: 07.03.2023
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	BBMP/EE/BTP/WO/149/2022-23, Date: 07.03.2023
ಕಾಮಗಾರಿಯಒಟ್ಟುಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	30.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 2374160/- (1ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ/ ಸಿ.ಓ.ಡಿ/ ಎ.ಸಿ.ಬಿ/ ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ಯಾವುದೇ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಈ ದಿನದವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ೩೦.೦೦ ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2374160/- ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. ೦೮(ಜಕ್ಕೂರು)

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾ.ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾ.ಬೃ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.

Scanned by CamScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ನಂ. 2152/20, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ,
ಜಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ.ಟ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560092.

ಫೋ: 080-22975937 Email : exebtp7@gmail.com

ಸಂ: ಬೃಬೆಂಮಪಾ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಪಿಆರ್/ 149/2023-24 ದಿನಾಂಕ: 20/7/23

"ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:	Improvements and maintenance of Footpath in ward No. 08, jakkur
ಜಾಬ್‌ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:	008-23-000008
ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	ಸಂಖ್ಯೆ 149, ದಿನಾಂಕ: 07.03.2023
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ:	BBMP/EE/BTP/WO/149/2022-23, Date: 07.03.2023
ಕಾಮಗಾರಿಯಒಟ್ಟುಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ:	30.00 Lakhs
ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ:	ರೂ. 237 4160/- (1ನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ)

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Overlap ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ Duplication ಆಗಿರುವುದಾಗಲೀ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ DLP (Defect Liability Period) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ., ಬೆಂಗಳೂರು-28

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
ಬೃಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Scanned by CamScanner